

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 4. 9. 2017

„NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ PASKOV, UL. KIRILOVOVA – DODAVATEL STAVBY“

Smluvní strany

Město Paskov

se sídlem:
Nádražní 700
739 21 Paskov

zastoupena:
Petrem Baďurou, starostou města

oprávnění jednat ve věcech smluvních:
Petr Baďura, starosta města

oprávnění jednat ve věcech technických:

Ing. Milan Klimunda, místostarosta
Ing. Aleš Přechek, referent
Ing. Vladislava Lyčková, referent

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

se sídlem:
Mostárenská 1140/48
Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupena:
Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

oprávnění jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Jaromír Janečka, jednatel

vedoucí realizačního týmu – stavbyvedoucí, osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
p. Pavel Říman
p. Vladimír Jelonek a další písemně pověřený pracovník

zapsána v OR:
KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14148

IČO: 00297062
DIČ: CZ00297062
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 109910411/0300

IČO: 64617874
DIČ: CZ64617874
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., pob. Ostrava
Číslo účtu: 5025000376/5500

dále jen jako „objednatel“

dále jen jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2017 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1:

I. Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. II. smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných požadavků objednatele v ceně 737 720,- Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 817 387,65 Kč bez DPH. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 2 se cena za dílo uvedená v čl. VI., bod 1. smlouvy zvyšuje o 737 720,- Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 817 387,65 Kč bez DPH.

Rekapitulace celkové ceny díla:

Cena díla dle základní smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 42 639 832,99 Kč bez DPH

Cena za změnu díla dle dodatku č. 2 – 79 667,65 Kč bez DPH

Celková cena díla

42 560 165,34 Kč bez DPH

DPH

8 937 634,72 Kč

Celková cena díla

51 497 800,06 Kč vč. DPH

3. Smluvní strany se dohodly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek rovněž na změně termínu provedení díla uvedeného v čl. V., bod 3. smlouvy o dílo. Nově je zhotovitel povinen provést dílo jako celek do **16. 7. 2018**.

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 2


1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 11 – Položkové rozpočty VCP a MNP
 - Příloha č. 12 – Časový a finanční harmonogram výstavby díla
2. Smluvní strany prohlašují, že příloha č. 12 „Časový a finanční harmonogram výstavby díla“ dodatku č. 2 v celém rozsahu nahrazuje „Časový a finanční harmonogram výstavby díla“ uvedený v příloze č. 10 smlouvy, a to okamžikem nabytí účinnosti dodatku č. 2.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

V Paskově dne: 6.4. 2018

V Ostravě dne: 28. 3. 2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Petr Baďura
starosta města



STAMONT[®]

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
703 00 Ostrava-Vitkovice, Mostárenská 1140/4E
IČ: 64617874 DIČ: CZ64617874

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU




Název stavby	VCP/MNP - dveře, plast.okna sportovní vybavení, zateplení, žebříky, atd.	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Paskov		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.		
Zpracoval	Jiřina Řehořová		
Rozpočet číslo	103/18	Dne	22. 3. 2018
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-79 667,65	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-79 667,65	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -79 667,65			
 STAMONT-POZEMNÍ STAV s.r.o.				DPH % Základ daně DPH celkem			
				snížená 0,00 0,00			
				základní -79 667,65 -16 730,21			
				Cena s DPH -96 397,86			
 				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: VCP/INNP - dveře, plast.okna sportovní vybavení, zateplení, žebříky, atd.

Objednatel: Město Paskov

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Jiřina Řehořová
Datum: 22. 3. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
103/18	VCP/INNP - dveře, plast.okna sportovní vybavení, zateplení, žebříky, atd.	-79 667,65	0,00	-16 730,21	-96 397,86	0,00	-79 667,65	0,00	0,00	0,00
1.	Vícepráce	737 720,00	0,00	154 921,20	892 641,20	0,00	737 720,00	0,00	0,00	0,00
2.	Méněpráce	-817 387,65	0,00	-171 651,41	-989 039,06	0,00	-817 387,65	0,00	0,00	0,00
Celkem		-79667,65	0,00	-16730,21	-96397,86	0,00	-79667,65	0,00	0,00	0,00

ES
[Signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VCP/MNP - dveře, plast.okna sportovní vybavení, zateplení, žebříky, atd.	JKSO	
Název objektu	Vícepráce	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Město Paskov	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
103/18/a	Jiřina Řehořová	22.03.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	737 720,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		737 720,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 %
Datum a podpis		25	21 %
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

ROZPOČET

Stavba: VCP/IMNP - dveře, plast.okna sportovní vybavení, zateplení, žebříky, atd.
 Objekt: Vícepráce
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Paskov
 Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
 Datum: 22.03.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	HSV				737 720,00	
	D	A		Dveře a zárubně				40 380,00	
1	K	PK 1		dveře vnitřní EW30-C2-DP3, CPL folie buk, 1 kř.90x197 cm, odk.T12+T13	ks	2,000	7 150,00	14 300,00	21,0
2	K	PK 11		dveře vnitřní EW15-C-DP3, laminované CPL folie buk, 1 kř. 100x197 cm, odk.T10a+T10b	ks	2,000	9 460,00	18 920,00	21,0
3	K	PK 2		Zárubeň ocelová HSE typ U vč. těsnění a závěsů 900/1970/150 L/P	ks	2,000	1 750,00	3 500,00	21,0
4	K	PK 3		Zárubeň ocelová HSE typ U vč. těsnění a závěsů 1000/1970/150 L/P	ks	2,000	1 830,00	3 660,00	21,0
	D	B		Akustický podhled Heraklith C				91 992,00	
5	K	PK 4		nátěr akustického podhledu - RAL 9002 (1120 m2 vč.plošiny a zakrývání konstrukcí)	soubor	1,000	91 992,00	91 992,00	21,0
	D	C		Plastová okna				183 960,00	
6	K	PK 5		Ovládání oken pomocí elektromotorů	soubor	1,000	149 760,00	149 760,00	21,0
7	K	PK 6		Kabeláž k elektromotorům ovládání	soubor	1,000	34 200,00	34 200,00	21,0
	D	D		Sportovní vybavení				147 240,00	
8	K	PK 7		Výsuvné jednohrazdí (D+M)	ks	1,000	27 600,00	27 600,00	21,0
9	K	PK 8		Žebříny š.950 mm, v.2900 mm (D+M)	ks	5,000	7 440,00	37 200,00	21,0
10	K	PK 9		Konstrukce pro šplh (lana,tyče - atyp)	ks	1,000	39 480,00	39 480,00	21,0
11	K	PK 10		Žíněčky tl.10 cm (200x200x10 cm)	ks	5,000	2 970,00	14 850,00	21,0
12	K	PK 11.		Žíněčky tl.5 cm (200x200x5 cm)	ks	5,000	2 310,00	11 550,00	21,0
13	K	PK 12		Tenisová síť - PE,PVC, ocel.lanka, oka 42 mm	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	21,0
14	K	PK 13		volejbalová síť - 9,5m x 1,0m, oka 10x10cm, dl.napínání 11,5 m	ks	3,000	2 640,00	7 920,00	21,0
15	K	PK 14		vozik na míče	ks	2,000	3 120,00	6 240,00	21,0
	D	E		Funkční zóna - plyometrický trénink				86 724,00	
	D	F		Ochranné sítě na okna a sloupky pro tenis a volejbal				30 900,00	21,0
16	K	PK 15		ochranné sítě na okna (2 kusy)	m2	103,000	300,00	9 120,00	21,0
17	K	PK 16		D+M sloupky na tenis - hliník	pár	1,000	9 120,00	32 400,00	21,0
18	K	PK 17		D+M sloupky na volejbal - hliník	pár	3,000	10 800,00	14 304,00	21,0
19	K	PK 18		vrtání otvorů do žebřet.pro pouzdra sloupků	ks	8,000	1 788,00	100 068,00	21,0
	D	G		OK pro upevnění sportovního vybavení				15 360,00	
20	K	PK 19		D+M - OK pro žebříny (vodorovný prvek ve výšce +2,60 m)	ks	1,000	15 360,00	15 360,00	21,0

[Handwritten signature]

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	K	PK 20		D+M - OK pro šplh	ks	2,000	12 480,00	24 960,00	21,0
22	K	PK 21		D+M - OK pro ocel.lanka vynášející dělicí síť	ks	4,000	8 400,00	33 600,00	21,0
23	K	PK 22		D+M - ocelové plotny pro ukotvení přefa tribun	ks	6,000	1 200,00	7 200,00	21,0
24	K	PK 23		D+M - úprava OK v kolizi s přefa tribunou	soubor	1,000	18 948,00	18 948,00	21,0
	D	H		Zateplení atik				32 100,00	
25	K	PK 24		D+M zateplení koruny atik XPS tl. 50 mm (objekt šaten)	m2	45,000	360,00	16 200,00	21,0
26	K	PK 25		D+M zateplení svislé části atik EPS tl. 100 mm (objekt šaten)	m2	53,000	300,00	15 900,00	21,0
	D	CH		Žebříky				55 256,00	
27	K	PK 26		D+M žebřík na zázemí s ochranným košem (původní položky č. 254,255,256)	ks	1,000	24 056,00	24 056,00	21,0
28	K	PK 27		D+M žebřík na tělocvičnu s ochranným košem (nový)	ks	1,000	31 200,00	31 200,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>737 720,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VCP/MNP - dveře, plast.okna sportovní vybavení, zateplení, žebříky, atd.	JKSO	
Název objektu	Měněpráce	EČO	
Název částí		Místo	
Objednatel	Město Paskov	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.		
Rozpočet číslo	103/18/b	Zpracoval	Jiřina Řehořová
		Dne	22.03.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-817 387,65	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-817 387,65	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	-817 387,65
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	-817 387,65 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-989 039,06
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: VCP/MNP - dveře, plast.okna sportovní vybavení, zateplení, žebříky, atd.
 Objekt: Měněpráce
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Paskov
 Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
 Datum: 22.03.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				HSV				-817 387,65	
	D	A		Dveře a zárubně				-22 225,06	
1	K	PK	205/611656100	dveře vnitřní EW30-C2-DP3, CPL folie buk, 1 kř. 80x197 cm, odk.T12+T13	ks	-2,000	3 509,22	-7 018,44	21,0
2	K	PK	210/předbT10	dveře vnitřní EW 15-C-DP3,laminované CPL buk, plné 2 kř. 160x197 cm,odk.T10a-T10b ATYP	ks	-2,000	4 040,92	-8 081,84	21,0
3	K	PK	97/553311004	Zárubeň ocel HSE typ U vč.těsnění a závěsů 800/1970/150 L/P, odk.OZ03-0Z04	ks	-2,000	1 685,49	-3 370,98	21,0
4	K	PK	100/553311007	Zárubeň ocel HSE typ U vč.těsnění a závěsů 1600/1970/150 L/P, odk.OZ01	ks	-2,000	1 876,90	-3 753,80	21,0
	D	B		Akustický podhled Heraklith C				-33 000,00	
5	K	PK	300/16013	Střešní plášť skládaný: PVC folie 1,5 mm, miner.vata tl.300 mm, parotěsná folie, OSB deska tl.15mm, dřevoceмент. akust.deska tl.50 mm(1212m2) záměna za tl.35mm		-1,000	33 000,00	-33 000,00	21,0
	D	C		Plastová okna				-34 550,00	
6	K	PK	191/předbP05	okno plast 1 kř. 1500x1000 mm sklápěcí, izol.dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1W(m2.K) vč.kování a pákového ovládání mech.táhlem, odk.P05 - úprava rozměrů-zmenšení z důvodů stavební kolize (nové rozměry P05 1,2x1,0m)	ks	-1,000	450,00	-450,00	21,0
7	K	PK	192/předbP06	okno plast 2 kř. 2500x1750 mm 1xsklápěcí a otevíravé, 1xotevíravé, izol.dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1W(m2.K) vč.kování, odk.P06 - úprava rozměrů-zmenšení z důvodů stavební kolize (nové rozměry P06 2,5x1,5m)	ks	-3,000	2 700,00	-8 100,00	21,0
8	K	PK	196/předbP11	Vrata plast 2 kř.plné exteriérové 2500x2800 mm do obvod pláště tl.100 mm, odk.P11 - zmenšení vrat na 2050x2520 mm	ks	-1,000	17 800,00	-17 800,00	21,0
9	K	PK	C/0	Pákové ovládání oken	soubor	-1,000	8 200,00	-8 200,00	21,0
	D	D		Sportovní vybavení				-159 619,72	
10	K	PK	1	Hrazda kovová s pověšením na žebřiny	ks	-1,000	28 779,86	-28 779,86	21,0
11	K	PK	2	Žebřiny š.700, v.2400 mm (D+M)	ks	-5,000	6 291,07	-31 455,35	21,0
12	K	PK	4	Konstrukce pro šplh (2 ks lan + 2 ks tyčí)	ks	-3,000	9 159,06	-27 477,18	21,0
13	K	PK	9	žíněnky tl. 10 cm (200x200x10cm)	ks	-5,000	1 979,67	-9 898,35	21,0
14	K	PK	10	žíněnky tl. 5 cm (200x200x5cm)	ks	-5,000	1 627,00	-8 135,00	21,0
15	K	PK	12	tenisová síť - PE,PVC,ocel.lanka, oka 42 mm	ks	-1,000	18 005,49	-18 005,49	21,0
16	K	PK	13	Volejbalová síť - 9,5 m x 1,0 m, oka 10x10 cm, dl napínání 11,5 m	ks	-1,000	21 765,67	-21 765,67	21,0
17	K	PK	18	malá trampolína	ks	-1,000	10 921,12	-10 921,12	21,0
18	K	PK	17	regál ocelový na míče	ks	-2,000	1 590,85	-3 181,70	21,0

Handwritten signature

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	E		Funkční zóna - plyometrický trénink				-35 304,87	
19	K	PK 1.		plošiny pro plyometrický trénink	ks	-3,000	8 152,02	-24 456,06	21,0
20	K	PK 2.		rampa se závěsy pro 2 osoby	ks	-1,000	6 382,53	-6 382,53	21,0
21	K	PK 3.		balanční míče	ks	-2,000	2 233,14	-4 466,28	21,0
	D	F		Ochranné síť na okna a sloupky pro tenis a volejbal					
	D	G		OK pro upevnění sportovního vybavení					
	D	H		Zateplení atik					
	D	CH		Žebříky				-86 060,00	
22	K	PK A 1		D+M žebřík tělocvična AC 520	ks	-1,000	44 200,00	-44 200,00	21,0
23	K	PK A 2		D+M žebřík zázemí AC 520	ks	-1,000	41 860,00	-41 860,00	21,0
	D	I		Konstrukce zámečnické				-446 628,00	
24	K	PK	260/7679104AP	Zastřešení vstupu z ocel.profilů+sklolaminát krytina s ochranou proti UV vč. kotvení a povrch úpravy (dod+mont), odk.Z10	kpl	-1,000	446 628,00	-446 628,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>-817 387,65</u>	

Novostavba tělocvičny Z

ID		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	srpen 2017 VIII.	září 2017 IX.
1		podpis SOD	0 dny	4.9. 17	4.9. 17		4.9.
2		příprava stavby	26 dny	21.8. 17	15.9. 17	21.8.	
3		celkový průběh stavby	302 dny	18.9. 17	16.7. 18		18.9.
4		přejímka staveniště	1 den	18.9. 17	18.9. 17		18.9.
5		zřízení zařízení staveniště	3 dny	25.9. 17	27.9. 17		
6		SO 01 Novostavba tělocvičny, SO 02 Novostavba šaten	295 dny	25.9. 17	16.7. 18		
7		zemní práce	37 dny	25.9. 17	31.10. 17		
8		dešťová kanalizace v základové desce	15 dny	16.10. 17	30.10. 17		
9		splašková kanalizace	39 dny	26.10. 17	3.12. 17		
10		zásypy a podkladní vrstvy	30 dny	16.10. 17	14.11. 17		
11		podkladní betony	24 dny	18.10. 17	10.11. 17		
12		izolace 2x	30 dny	23.10. 17	21.11. 17		
13		bednění obvodu, jímky	15 dny	2.11. 17	16.11. 17		
14		armatura desek, pásy	17 dny	9.11. 17	25.11. 17		
15		betonáž ŽB desky	4 dny	26.11. 17	29.11. 17		
16		montáž OK	31 dny	6.12. 17	5.1. 18		
17		přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek	27 dny	6.2. 18	4.3. 18		
18		zastřešení a opláštění tělocvičny	53 dny	3.1. 18	23.3. 18		
19		výplně otvorů tělocvičny	10 dny	12.3. 18	21.3. 18		
20		izolace	11 dny	15.1. 18	25.1. 18		
21		anhydrit tělocvična	6 dny	20.4. 18	25.4. 18		
22		vyzdívky 1.N.P.	48 dny	3.12. 17	19.1. 18		
23		betonové stropy 1.N.P.	6 dny	24.1. 18	29.1. 18		
24		vyzdívky 2. N.P.	23 dny	30.1. 18	20.3. 18		
25		stropy 2.N.P.	3 dny	5.3. 18	7.3. 18		
26		střecha šaten	19 dny	22.3. 18	9.4. 18		
27		záchytný systém na střeše	45 dny	28.1. 18	10.4. 18		
28		montáž výplní otvorů sociální části	16 dny	26.3. 18	10.4. 18		
29		zateplení vyzdívané části	45 dny	16.4. 18	30.5. 18		
30		vnitřní omítky	33 dny	23.4. 18	25.5. 18		
31		sokl vnější omítky	17 dny	22.5. 18	7.6. 18		
32		vnitřní příčky	48 dny	15.1. 18	30.3. 18		
33		Elektro, ZTI, UT, -rozvody	27 dny	15.3. 18	10.4. 18		
34		betonáž podlah	19 dny	27.4. 18	15.5. 18		
35		podhledy	23 dny	28.5. 18	19.6. 18		
36		sportovní podlaha	28 dny	4.6. 18	1.7. 18		
37		kompletace Elektro, ZTI,UT, VZT	22 dny	13.6. 18	4.7. 18		
38		sportovní vybavení	28 dny	7.6. 18	4.7. 18		
39		dokončovací práce, sportovní vybavení	25 dny	14.6. 18	8.7. 18		
40		vyčištění	14 dny	1.7. 18	14.7. 18		
41		předání stavby	1 den	16.7. 18	16.7. 18		
42							
43		SO 03 Zpevněné plochy a JTÚ	26 dny	13.6. 18	8.7. 18		
44		odkopy a násyp podloží, zámková dlažba	26 dny	13.6. 18	8.7. 18		
45		sadové úpravy	14 dny	25.6. 18	8.7. 18		
46		SO 04 Přeložka teplovodu	217 dny	16.10. 17	20.5. 18		
47		přeložka horkovodu	23 dny	16.10. 17	7.11. 17		
48		přípojky vody, kanalizace, elektro	159 dny	15.11. 17	20.5. 18		
49		vyklizení staveniště	5 dny	16.7. 18	20.7. 18		

Projekt: 292-17-HMG
Datum: 12.10. 2017

Úkol



Průběh



Souhrnný



V

Rozdělení



Milník



Souhrn projektu



V

[illegible]

© 2006 The Authors

STAMONT ①
STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
703 00 Ostrava-Vitkovice, Mostárenská 1140/48
IČ: 64817824 DIČ: CZ64817824

Dodavatel:		STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	
veřejná zakázka:		NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ PASKOV, UL. KIRILOVOVA - DODAVATEL STAVBY	
Finanční harmonogram			
měsíc	prostavěnost v kalendářním měsíci v Kč		prostavěnost načítaně od zahájení stavby v Kč
10.17	2 868 812		2 868 812
11.17	4 137 389		7 006 201
12.17	5 693 082		12 699 283
1.18	5 341 738		18 041 021
2.18	3 372 946		21 413 967
3.18	4 500 000		25 913 967
4.18	4 500 000		30 413 967
5.18	4 800 000		35 213 967
6.18	4 800 000		40 013 967
7.18	2 546 199		42 560 165,34
celkem	42 560 165,34		

V Ostravě 28.3.2018

Zpracoval: Milan Režnar

STAMONT®

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
702 00 Ostrava-Vitkovice, Mostárenská 1140/48
IČ: 64617874 DIČ: CZ64617874