

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Název zakázky: Parkoviště u ZŠ Paskov

Objednatel: Město Paskov
Nádražní 700
739 21, Paskov

Stupeň dokumentace: DSP+DPS

Vypracoval: Ing. Miroslav Knápek

Ostrava, 03/2014

V průběhu realizace stavby se předpokládá min. 1 kontrolní prohlídka stavby:

- při ukončení stavebních prací

Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě schválené projektové dokumentace a podle § 133 zák. č.183/2006 Sb.

- PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Jelikož ke dni zpracovávání projektové dokumentace není znám datum vydání stavebního povolení, datum zahájení stavby ani zhotovitel stavby, bude detailní plán kontrolních prohlídek stavby součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby.

Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel – viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem účastníkům.