

Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo č. 012017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, jimiž jsou:

Město Paskov,

Nádražní 700, 739 21 Paskov

Zastoupený: ve věcech smluvních: Petrem Baďurou, starostou města

ve věcech technických: Ing . Alešem Přečkem

IČ: 00297062

DIČ: CZ00297062

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 109910411/0300

Dále jen Objednavatel

MĚSTSKÝ ÚŘAD 739 21 PASKOV, okres Frýdek-Místek	Čís. dop.
Došlo: 13 -11- 2017	Zpracov.
Č. j.: <i>Prs 227/2017</i>	Ukl. znak
Přílohy: _____	56

a

SPETECH TECHNOLOGY s.r.o.

Místecká 179, 739 21 Paskov

Zastoupený: ve věcech smluvních: Liborem Daňkem, jednatelem společnosti

IČ:26873125

DIČ:CZ26873125

Peněžní ústav: Raiffeisen Bank Frýdek-Místek

Číslo účtu:5956195001/5500

Dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 50923

(obě strany společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2017 Smlouvu o dílo číslo 012017.

(B) Předmětem Smlouvy je realizace stavby: „Infocentrum a muzeum města Paskov-Vytápění a MaR“ za podmínek specifikovaných smlouvou (dále jen „Dílo“).

(C) V průběhu realizace Díla vznikla potřeba realizace některých prací původně neobsažených v předmětu Smlouvy. Smluvní strany se proto vzájemně dohodly v souladu s ustanovením článku 7.

(D) Podle ustanovení článku 13 Závěrečná ustanovení odst. 13.2 Smlouvy lze tuto Smlouvu měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, číslovaných vzestupně a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedených v záhlaví Smlouvy.

(E) Ve smyslu výše uvedeného uzavírají smluvní strany Smlouvy tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek č.1“) ke Smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1. V čl. 2. „Předmět smlouvy, dílo“ se odstavec č 2.1 upravuje o vícepráce:

Dílem se rovněž rozumí kompletní provedení v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem „Víceprací“, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo 012017.

2. V čl. 3. „Cena díla“ se v odstavci č 3.1.1 doplňuje o vícepráce takto:

Cena víceprací:

- odtok kondenzátu pro čtyři plynové kotelny vč. neutralizačního boxu a přečerpávací stanice na Zámku Paskov

cena bez DPH **32.638,-Kč**

- dodávka a instalace nového požárního hydrantového systému v 1. a 2. NP, nového přívodu vody pro budovu Zámku a Charitu, rozvod vody pro kotelnu Zámku Paskov

cena bez DPH **155.841,-Kč**

-demontáž stávajících kouřovodů a dodávka a instalace nového komínového systému, vč. odděleného přívodu vzduchu pro 5 ks plynových kotlů na Zámku Paskov

cena bez DPH **126.330,-Kč**

- demontáž stávajícího plynovodu, úpravy napojení plynoměru vč. dodání nových regulátorů plynu a instalace nového rozvodu plynu pro 4 ks plynových kotlů na Zámku Paskov

cena bez DPH **84.011,-Kč**

- dodávka a montáž přívodu a stoupaček ÚT 1. a 2. NP vč. MaR kabelu, příprava pro klimatizační jednotku pro servrovnu na Zámku Paskov

cena bez DPH **119.877,-Kč**

Dílem se rovněž rozumí kompletní provedení v rozsahu stanoveném v jednotlivých cenových nabídkách, které jsou nedílnou součástí „Dodatku č.1 Smlouvy o dílo číslo 012017“.

Původní cena díla: 402.600,-Kč bez DPH

Cena více práce dle Dodatku č.1: 518.697,- Kč bez DPH

Nová cena díla celkem: 921.297,- Kč bez DPH

DPH bude účtováno v souladu s předpisy účinnými k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

1. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísňe, zejména tísňe finanční.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.

V Paskově dne: 13.11.2017



Za objednatele



V Paskově dne: 15.11.2017



SPETECH TECHNOLOGY s.r.o.
specialní technologie
44. letná 179 IČ: 26873125
739 21 Paskov... DIČ: CZ26873125

Za zhotovitele